                         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

                               Лизуновская основная общеобразовательная школа №17

П Р И К А З

                   от    25.07.2011                                                                          №  65/2
 О первоочередных мерах по реализации 
проекта модернизации системы общего 
образования на 2011-2013гг.

В исполнение постановлений Главы администрации Александровского района от 14.06.2011 № 781 «О комплексе мер по модернизации общего образования Александровского района», от 28.06.2011 № 912 «О модернизации системы общего образования Александровского района в 2011-2013 годах», от 20.07.2011 №443 приказа управления образования администрации Александровского района О первоочередных мерах по реализации проекта модернизации системы общего образования на 2011-2012 г» и в целях реализации проекта модернизации системы общего образования п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить  план  по реализации проекта модернизации общего 
образования (приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы общеобразовательного учреждения  
по реализации проекта модернизации общего образования:
           Сенченко Л.В – директор школы,

           Первушина М.Э – зам.директора по УВР,

           Кахний Г.Л- учитель начальных классов,

           Маркова Н.Н – учитель технологии,

           Сенченко А.Н.- учитель физкультуры

      3.  Распределить и утвердить полномочия между членами рабочей группы  

        (приложение 2).

      4.Контроь за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор школы:                                                                   Л.В.Сенченко
С приказом ознакомлены:

Приложение 1 

к приказу МБОУ ООШ №17
от 25 июля 2011 г.   № 65/2
  План 

  по реализации проекта модернизации общего образования 
на 2011-2012 годы
	№ 

п/п
	Мероприятие
	Срок выполнения
	Ответственные исполнители


	Вид документа

	1.
	Рассмотрение вопроса по модернизации на августовском педсовете
	Август  2011 г.
	Администрация школы

	Протокол педсовета


	2.
	Создание рабочей группы по модернизации общего образования


	  25.07.2011
	     Директор школы

	Приказ

	3.
	 Разработка плана по модернизации общего образования  
	 До 25.07

 2011 г. 
	Администрация школы
	Утвержденный план


	4.
	Рассмотрение предложений по использованию средств федерального бюджета, переданных субъектам РФ на  модернизацию системы общего образования
	до 01.09.
 2011 г.
	Педколлектив
	Предложения по использованию средств федерального бюджета, переданных субъектам РФ на  модернизацию системы общего образования

	5.
	Подготовка информации о потребности общеобразовательного учреждения в учебно-лабораторном, учебно-производственном, спортивном, компьютерном  оборудовании,  оборудовании для школьной столовой.
	До 01.09. 2011г.
	      Трудовой коллектив
	Сводная информация о потребности общеобразовательного учреждения

	6.
	Разработка паспорта «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
	до 01 июня 2012 г.
	Администрация школы
	Утвержденная программа

	7.
	Приобретение необходимого оборудования
	Август –декабрь  2011г.
	Администрация школы
	

	8.
	Открытие раздела «Модернизация общего образования»  на сайте общеобразовательного учреждения
	до марта  2012 г.
	Администрация школы
	Открытие раздела «Модернизация общего образования»  на сайте общеобразовательного учреждения

	9.
	Назначение школьных операторов мониторинга реализации проекта «Модернизация общего образования» на 2011-2013 г.г.


	 2011 г.
	Администрация школы

	Приказы

	10
	Проведение тарификации учителей с учетом применения повышающего коэффициента специфики
	сентябрь 2011 г.
	Директор школы
	Приказы по общеобразовательному учреждению об утверждении тарификации учителей

	11
	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка учителей для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
	В течение года
	Администрация школы


	Свидетельство о повышении квалификации 

	12
	Осуществление поставок оборудования в общеобразовательные учреждения района 
	сентябрь-декабрь
2011 г., 

в течение 2012г.
	Управление образования


	

	13
	Введение ФГОС в 1 классе общеобразовательного  учреждения
	Август-сентябрь 2011г.
	Директор школы
	Приказ

	14
	Проведение мониторинга по реализации проекта
	По срокам и

формам, установленным ДО
	Администрация школы


	Материалы мониторинга


Приложение 2 

к приказу МБОУ ООШ №17

от 25 июля 2011 г.  № 65/2

Состав рабочей группы 
по реализации проекта модернизации общего образования:

	ФИО
	Должность 
	Полномочия 

	           Сенченко Л.В
	Директор школы
	Ответственный за нормативно-правовую и материально-техническую базу.

Контроль за реализацией проекта модернизации общего образования.

	Первушина М.Э
	Зам.директора по УВР
	Оператор раздела «Модернизация общего образования» на сайтах: ОУ, «Наша Новая школа», мониторинг ЭМОУ Владимирской области.
Контроль поступления учебной литературы в рамках проекта модернизации.

Контроль за реализацией проекта модернизации общего образования.

	Кахний Г.Л
	Учитель нач. классов
	Разработка образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения.

Разработка программы по внеурочной деятельности  в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения.

	Маркова Н.Н
	Учитель технологии
	Разработка программы по внеурочной деятельности  в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения.

	Сенченко А.Н.
	Учитель физкультуры
	Контроль за рациональным использованием энергоресурсов.


